



# LAPORAN e-MONEV



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan e-Monev Komisi Pemilihan Umum KabupatenManggarai Tahun 2022.

Penyusunan Laporan e-Monev ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Akhirnya semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

Ruteng, 10 Juni 2022

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Manggarai  
Sekretaris,

**GREGORIUS MARIANUS BRENDING PERI**

NIP. 19650525 199403 1 011



## BABI PENDAHULUAN

### A. LatarBelakang

Penerapan PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan dalam rangka melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahap perencanaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Sistem monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, perlu terus dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Penyempurnaan mekanisme dan pelaporan monev, secara langsung mengharuskan terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dievaluasi.

Pembangunan aplikasi monev berbasis website (e-Monev) merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan.

Pada tahap awal, aplikasi e-Monev baru dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat. Dalam tahap pengembangan selanjutnya, e-Monev direncanakan akan dapat diakses oleh Bappeda dan SKPD tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan program dengan Dana Dekonsentrasi (Dekon)/Tugas Perbantuan (TP).

Secara paralel, e-Monev yang dikembangkan saat ini telah memuat informasi kinerja yang dibutuhkan sebagai masukan dalam rangka penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based-Planning and Budgeting*), serta lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi kegiatan/program terhadap pencapaian target Prioritas Nasional. Kedudukan dan Tugas

### B. TUJUAN

Pembangunan e-Monev Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional berdasarkan PP 39/2006 dilakukan untuk tujuan sebagai berikut :



### 1. Jangka Pendek1.

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan secara triwulanan.
- b. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja Program/Kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan secara tahunan.
- c. Melakukan pemantuan terhadap pecapaian target Prioritas KPU Kab. Manggarai Menfasilitasi K/L untuk dapat saling berinteraksi dalam menyampaikan
- d. Permasalahan pelaksanaan Program/Kegiatan.Mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Nasional.

### 2. Jangka Panjang dan Berkelanjutan2.

- a. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja.
- b. Memberikan masukan bagi tindak lanjut penyelesaian masalah yang dihadapi K/L dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan masukan bagi Pedoman Penyusunan program/kegiatan dan indikator yang baik.
3. Memberikan masukan bagi perbaikan penyusunan dokumen d. perencanaan tahunan dan menengah (khususnya RPJMN 2019-2024).
4. Sebagai bagian dari kerangka monev nasional terpadu yang akan e. diintegrasikan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

### C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang diacu dalam sistem e-Monev Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah :

1. Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 4. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.



**D. PENYEMPURNAAN APLIKASI PELAPORAN PP 39/2006**

**Tabel 1. Perbandingan Aplikasi PP 39/2006 (off-Line) dengan Aplikasi e-monev**

No	APLIKASI PP 39/2006 ( <i>off-line</i> )	APLIKASI e-MONEV
1.	<p><b>FORMULIR :</b></p> <p>Formulir A : Penanggung jawab Kegiatan.</p> <p>Formulir B : Penanggungjawab Program.</p> <p>Formulir C : Biro Perencanaan • K/L</p>	<p><b>FORMULIR :</b></p> <p>3 (tiga) formulir A,B dan C terintegrasi • dalam 1 (satu) form .</p> <p>Input data di koordinasikan oleh • Penanggungjawab Program (UKE I) dan <b>divalidasi</b> oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan K/L.</p>
2.	<p><b>BASIS DATA :</b></p> <p><b>DIPA</b> (Fungsi, Sub Fungsi, Program, Indikator hasil, Kegiatan).</p>	<p><b>BASIS DATA :</b></p> <p>Mengintegrasikan Data Antara <b>Renja K/L</b> (program, outcome dan indkator, Kegiatan, ouput dan sasaran) dan <b>RKA K/L</b> (anggaran).</p>
3.	<p><b>INPUT DATA</b> Kumulatif triwulanan dilakukan secara <b><u>off-line</u></b>.</p>	<p><b>INPUT DATA</b> kumulatif triwulanan dilakukan secara <b><u>on-line</u></b>.</p>
4.	<p><b>MASALAH/KENDALA PELAKSANAAN</b> dijelaskan dan dijabarkan tanpa dikelompokkan.</p>	<p><b>MASALAH/KENDALA PELAKSANAAN</b> mulai dikategorikan ke dalam <b>kelompok permasalahan</b> untuk mempermudah analisis dalam mengambil langkah</p>



5.	<p><b>ANALISIS STATUS</b></p> <p>Pencapaian Pelaksanaan Program/Kegiatan tidak dilakukan lebih jauh.</p>	<p><b>ANALISIS STATUS</b></p> <p>Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan/Program menggunakan <b>notifikasi warna</b> (hijau, kuning, merah) untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian anggaran pada pelaksanaan program/kegiatan.</p>
6.	<p><b>MEKANISME PELAPORAN</b></p> <p>berjenjang dan dilakukan konsolidasi secara <b>offline</b>.</p>	<p><b>MEKANISME PELAPORAN</b></p> <p>dilakukan berjenjang oleh penanggungjawab program dan terkonsolidasi secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan melakukan validasi data yang masuk untuk dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui sistem e-Monev</p>
7.	<p><b>UPDATE APLIKASI</b> : Setiap perubahan aplikasi/sistem harus dilakukan dengan mengunduh <i>update</i> terlebih dahulu (manual).</p>	<p><b>UPDATE APLIKASI</b> :</p> <p>Perubahan aplikasi lebih <i>flexible</i>, karena perubahan pada sistem e-Monev dilakukan melalui website secara terpusat sehingga secara langsung dapat diakses oleh penggun</p>



## E. Daftar Istilah & Singkatan

- **Sasaran Strategis K/L** adalah arah utama kebijakan perencanaan setiap Kementerian/Lembaga yang nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk program/kegiatan.
- **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- **Outcome** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- **Indikator Outcome** adalah segala sesuatu yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian outcome.
- **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- **Sasaran Kegiatan (SK)** : sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dari suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu.
- **Indikator Sasaran Kegiatan (ISK)** adalah produk atau layanan yang *tangible* yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan
- **Target** adalah tingkat capaian yang diinginkan, dinyatakan secara kuantitatif dengan unit (satuan) yang jelas. Target ditetapkan untuk batasan waktu tertentu seperti tahunan, triwulanan, kuartalan, dll. Dalam hal ini target yang ditetapkan terkait dengan target anggaran kegiatan dan target kinerja kegiatan.
- **Realisasi** adalah tingkat capaian yang berhasil diwujudkan. Realisasi selalu dibandingkan dengan target-nya, sehingga harus dinyatakan juga dalam kuantitatif dengan unit (satuan) yang jelas. Besaran realiasi



suatu kegiatan (anggaran atau kinerja) yang sama dengan targetnya, maka status capaian kegiatan tersebut adalah baik.

- **Anggaran** adalah nilai rupiah yang dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kegiatan/program sesuai data RKA K/L.
- **Realisasi Anggaran** : adalah capaian volume anggaran yang diserap berdasarkan data SP2D.
- **Kinerja**: adalah hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
- **Realisasi Kinerja** : adalah capaian volume kinerja yang melalui capaian-capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (pada tingkat kegiatan) atau melalui indikator-indikator hasil (pada tingkat program).
- **Status Capaian Pelaksanaan Kegiatan/Program** : merupakan status yang dilambangkan dengan warna hijau, kuning dan merah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan target kumulatif penyerapan anggaran dan realisasi kinerja per triwulan.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional** yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 5 (lima) tahun.
- **Rencana Kerja Pemerintah** yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 1 (satu) tahun.
- **Kementerian /Lembaga** yang selanjutnya disebut K/L adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- **Rencana Kerja Kementerian Lembaga** • yang selanjutnya disingkat Renja K/L adalah dokumen rencana kerja K/L periode 1 (satu) tahun.
- **Rencana Kerja dan Anggaran K/L** •yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana kerja dan anggaran K/L periode 1 (satu) tahun.
- **Prioritas Nasional** merupakan penjabaran dari visi, misi dan prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2010-2014 yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, mencakup 14 prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2019-2024



## BAB II PELAKSANAAN e-MONEV

### A. e- MONEV JANUARI

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
<b>3355.EBA.994</b> Layanan Perkantoran									
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,053,394,000	192,270,822	9.36%	Pelaksanaan	Sedang dalam tahap pelaksanaan penyerapan anggaran
<b>3360.EBA.962</b> Layanan Umum									
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU		1	0	104,320,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang mempersiapkan strategi dalam penyerapan anggaran
<b>3360.EBA.994</b> Layanan Perkantoran									
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	285,712,000	3,953,000	1.38%	Persiapan	Dalam persiapan untuk merealisasikan anggaran yang ada
<b>6634.EBA.963</b> Layanan Data dan Informasi									
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,620,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan untuk segera menyerap anggaran
<b>6709.QGE.001</b> Perencanaan dan Penganggaran Pemilu									
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	20,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan sambil menunggu PKPU tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
<b>6709.QGE.002</b> Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu									
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	67,448,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam perencanaan
<b>6709.QGE.003</b> Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota									
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	27,188,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan
<b>6709.QGE.004</b> Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan									
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	0	90,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam perencanaan
<b>6709.QGE.005</b> Pemutakhiran Data Pemilih									
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	24,638,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan



6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan									
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	52,573,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam proses perencanaan
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu									
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	29,626,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu									
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
12	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	5,938,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan sambil menunggu PKPU tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu									
13	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	231,814,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan sambil menunggu PKPU tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu									
14	6710.QGE.002.111 Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kepemiluan dan Non Kepemiluan	Satker	1	0	13,140,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan realisasi anggaran

**B. e- MONEV FEBRUARI**

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
<b>3355.EBA.994</b> Layanan Perkantoran									
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,053,394,000	351,912,753	17.14%	Pelaksanaan	Sedang dalam tahap pelaksanaan penyerapan anggaran
<b>3360.EBA.962</b> Layanan Umum									
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU		1	0	104,320,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang mempersiapkan strategi dalam penyerapan anggaran
<b>3360.EBA.994</b> Layanan Perkantoran									
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	285,712,000	22,567,000	7.90%	Pelaksanaan	Sudah dalam tahap untuk meralisasikan anggaran
<b>6634.EBA.963</b> Layanan Data dan Informasi									
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,620,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan untuk segera menyerap anggaran
<b>6709.QGE.001</b> Perencanaan dan Penganggaran Pemilu									
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	20,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan sambil menunggu PKPU tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
<b>6709.QGE.002</b> Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu									
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	67,448,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan
<b>6709.QGE.003</b> Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota									
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	27,188,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan
<b>6709.QGE.004</b> Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan									
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	0	90,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan
<b>6709.QGE.005</b> Pemutakhiran Data Pemilih									
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	24,638,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan
<b>6709.QGE.006</b> Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan									
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	52,573,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam perencanaan



6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu									
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	29,626,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu									
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
12	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	5,938,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan sambil menunggu PKPU tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu									
13	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	231,814,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan sambil menunggu PKPU tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu									
14	6710.QGE.002.111 Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kepemiluan dan Non Kepemiluan	Satker	1	0	13,140,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam perencanaan realisasi anggaran

### C. e- MONEV MARET

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran									
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,053,394,000	519,854,911	25.32%	Pelaksanaan	Sedang dalam tahap pelaksanaan penyerapan anggaran
3360.EBA.962 Layanan Umum									
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU		1	0	104,320,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang mempersiapkan strategi dalam penyerapan anggaran
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran									
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	285,712,000	40,555,000	14.19%	Pelaksanaan	Sedang dalam tahap pelaksanaan realisasi anggaran
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi									
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,620,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan untuk segera menyerap anggaran
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu									



LAPORAN e-MONEV TAHUN 2022  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

2022

5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	20,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan sambil menunggu PKPU tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
<b>6709.QGE.002</b> Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu									
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	67,448,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan
<b>6709.QGE.003</b> Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota									
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	27,188,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan
<b>6709.QGE.004</b> Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan									
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	0	90,000,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan
<b>6709.QGE.005</b> Pemutakhiran Data Pemilih									
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	24,638,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam perencanaan
<b>6709.QGE.006</b> Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan									
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	52,573,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam perencanaan
<b>6709.QGE.007</b> Penyusunan Peraturan Pemilu									
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	29,626,000	0	0.00%	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan
<b>6709.RAN.001</b> Sarana IT Pemilu									
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
12	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	5,938,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan sambil menunggu PKPU tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
<b>6710.QGE.001</b> Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu									
13	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	231,814,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan sambil menunggu PKPU tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
<b>6710.QGE.002</b> Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu									
14	6710.QGE.002.111 Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kepemiluan dan Non Kepemiluan	Satker	1	0	13,140,000	0	0.00%	Perencanaan	Sedang dalam tahap perencanaan



**D. e- MONEV APRIL**

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
<b>3355.EBA.994</b> Layanan Perkantoran									
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,053,394,000	800,433,143	38.98%	Pelaksanaan	Sedang dalam proses penyerapan anggaran
<b>3360.EBA.962</b> Layanan Umum									
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU		1	0	104,320,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam persiapan untuk menyerap anggaran tersebut
<b>3360.EBA.994</b> Layanan Perkantoran									
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	285,712,000	63,010,000	22.05%	Pelaksanaan	Sedang dalam proses penyerapan anggaran
<b>6634.EBA.963</b> Layanan Data dan Informasi									
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,620,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.001</b> Perencanaan dan Penganggaran Pemilu									
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	20,000,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.002</b> Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu									
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	67,448,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.003</b> Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota									
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	27,188,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.004</b> Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan									
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	0	90,000,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.005</b> Pemutakhiran Data Pemilih									
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	24,638,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.006</b> Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan									

LAPORAN e-MONEV TAHUN 2022  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

2022

10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	52,573,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu</b>									
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	29,626,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu</b>									
12	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	5,938,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu</b>									
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
13	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	231,814,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu</b>									
14	6710.QGE.002.111 Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kepemiluan dan Non Kepemiluan	Satker	1	0	13,140,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan

**E. e- MONEV MEI**

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
<b>3355.EBA.994 Layanan Perkantoran</b>									
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,053,394,000	971,513,178	47.31%	Pelaksanaan	Sedang dalam proses penyerapan anggaran
<b>3360.EBA.962 Layanan Umum</b>									
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU		1	0	104,320,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam proses persiapan penyerapan anggaran
<b>3360.EBA.994 Layanan Perkantoran</b>									
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	285,712,000	80,680,000	28.24%	Pelaksanaan	Sedang dalam proses penyerapan anggaran
<b>6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi</b>									
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,620,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu</b>									
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	20,000,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran



6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu									
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	67,448,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota									
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	27,188,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan									
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	0	90,000,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih									
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	24,638,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan									
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	52,573,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu									
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	29,626,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu									
12	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	5,938,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu									
13	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	231,814,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu									
14	6710.QGE.002.111 Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kepemiluan dan Non Kepemiluan	Satker	1	0	13,140,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran



F. e- MONEV JUNI

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
<b>3355.EBA.994</b> Layanan Perkantoran									
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,053,394,000	1,251,578,268	60.95%	Pelaksanaan	Sedang dalam tahap penyerapan anggaran
<b>3360.EBA.962</b> Layanan Umum									
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU		1	0	104,320,000	1,500,000	1.44%	Pelaksanaan	Sedang dalam pelaksanaan penyerapan anggaran mengikuti setiap kegiatan yang ada
<b>3360.EBA.994</b> Layanan Perkantoran									
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	285,712,000	96,562,000	33.80%	Pelaksanaan	Anggaran diserap berdasarkan setiap kegiatan yang dilaksanakan
<b>6634.EBA.963</b> Layanan Data dan Informasi									
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,620,000	4,328,500	56.80%	Pelaksanaan	Anggaran sudah mulai diserapkan mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan
<b>6709.QGE.001</b> Perencanaan dan Penganggaran Pemilu									
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	20,000,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.002</b> Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu									
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	67,448,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.003</b> Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota									
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	27,188,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.004</b> Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan									
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	0	90,000,000	87,187,000	96.87%	Pelaksanaan	Sudah hampir maksimal dalam penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.005</b> Pemutakhiran Data Pemilih									
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	24,638,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.006</b> Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan									




LAPORAN e-MONEV TAHUN 2022  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

2022

10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	52,573,000	2,630,000	5.00%	Pelaksanaan	Sedang dalam proses penyerapan anggaran
<b>6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu</b>									
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	29,626,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu</b>									
12	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	5,938,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan
<b>6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu</b>									
13	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	231,814,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran
<b>6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu</b>									
14	6710.QGE.002.111 Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kepemiluan dan Non Kepemiluan	Satker	1	0	13,140,000	0	0.00%	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan penyerapan anggaran





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA E-MONEV

#### A. Pengukuran Kinerja



#### B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Untuk dapat mengetahui kebijakan yang diambil disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Evaluasi dilakukan atas keberhasilan dan kegagalan, hambatan, peluang (untuk perbaikan), dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja. Analisis dilakukan atas pencapaian kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan kinerja program atau kegiatan, penetapan kebijakan, pencapaian sasaran, tujuan, dan visi. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan TUPOKSI atau tugas tugas lainnya.

#### IV PENUTUP

Penyusunan Laporan E-monev ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam penyusunan Laporan E-monev Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2022 selain sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan Laporan E-monev juga diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta sebagai pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sudah berupaya dengan optimal melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian Laporan E-monev Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2022, laporan ini dibuat sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Manggarai  
Sekretaris,



**DRS. GREGORIUS M.B PERI**

**NIP. 19650525 199403 1 011**

